



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«04» июня 2026 г.

р.п. Жигалово

№ 133

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПОДГОТОВКИ К
ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026/2027 ГОДОВ
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения своевременной подготовки Жигаловского муниципального округа к работе в отопительный период 2026/2027 годов, ст. 21, 23 Устава Жигаловского муниципального округа, Администрация Жигаловского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План подготовки к отопительному периоду 2026/2027 годов Жигаловского муниципального округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Портал правовой информации Жигаловского муниципального округа» (жигаловскийокруг-право.рф) и на официальном сайте Жигаловского муниципального округа (жигаловский-район.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по работе с территориями Жигаловского муниципального округа Д.А. Лунёва.

Мэр Жигаловского
муниципального округа



И.Н. Федоровский

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Администрации
Жигаловского муниципального округа
№ 133 от 04.06.2026

**ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026/2027 ГОДОВ
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

Раздел 1. Анализ прохождения прошлых отопительных периодов

Период	Погодные условия	Аварийные ситуации	Основные проблемы	Принятые меры
2023/2024	сентябрь от - 3 до + 26 октябрь от - 17 до + 19 ноябрь от - 35 до + 2 декабрь от - 4 до - 45 январь от - 5 до - 43 февраль от - 3 до - 43 март от - 31 до + 12 апрель от - 14 до + 17 май от - 7 до + 30	не зарегистрировано	не выявлены	не требовалось
2024/2025	сентябрь от - 6 до + 24 октябрь от - 17 до + 15 ноябрь от - 27 до + 3 декабрь от - 7 до - 40 январь от - 3 до - 41 февраль от - 41 до - 1 март от - 37 до + 13 апрель от - 9 до + 25 май от - 6 до + 33	не зарегистрировано	не выявлены	не требовалось
2025/2026	сентябрь от - 7 до + 25 октябрь от - 17 до + 8 ноябрь от - 35 до + 7 декабрь от - 4 до - 41 январь от - 9 до - 45 февраль от - 41 до + 6 март от - 38 до + 10 апрель от - 16 до + 23 май от - 5 до + 27	не зарегистрировано	не выявлены	не требовалось

Выводы по результатам анализа: Системные недостатки не выявлены, прохождение отопительного периода считается как удовлетворительное, усилить контроль за подготовкой к отопительному сезону 2026-2027 г. для поддержания без аварийного режима работы всех объектов теплоснабжения на территории Жигаловского муниципального округа.
(перечень системных недостатков, подлежащих устранению в текущем году)

Раздел 2. Организационные мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№	Мероприятие	Срок	Ответственный	Отметка о выполнении
1	Утверждение плана подготовки МО	до 15 мая	Мэр Жигаловского муниципального округа	В связи с переходом в округ утверждение в июне 2026
2	Создание комиссии (й) по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее также оценка)	до 15 августа	Председатель Комитета по работе с территориями Жигаловского муниципального округа	
3	Утверждение программы проведения оценки	в соответствии с программой	Председатель комиссии	
4	Направление уведомлений лицам, подлежащим оценке	не позднее чем за 20 дней до начала оценки	Председатель комиссии	
5	Прием и проверка документов от теплоснабжающих, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, УК, ТСЖ, потребителей	в соответствии с программой	Комиссия	
6	Оформление актов оценки обеспечения готовности	до 15 ноября	Комиссия	
7	Выдача паспортов обеспечения готовности	до 31 октября	Председатель комиссии	
8	Размещение сводной информации о результатах оценки	до 1 декабря	Председатель комиссии	

Раздел 3. Мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения и порядка (плана) действий по ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения муниципального образования

№	Мероприятие	Срок	Ответственный	Примечание
1	Актуализация схемы теплоснабжения	до 1 марта	Комитета по работе с территориями Жигаловского муниципального округа	в соответствии с ПП РФ №154 Срок перенесен до 01 июля 2026 года в связи с переходом в округ
2	Утверждение актуализированной схемы	до 15 апреля	Мэр Жигаловского муниципального округа	Срок перенесен до 01 июля 2026 года в связи с переходом в округ
3	Актуализация порядка (плана) действий по ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения муниципального образования (далее - ПЛАС)	до 15 февраля	Комитета по работе с территориями Жигаловского муниципального округа	30 марта 2026 г срок утверждения перенесен в связи с переходом в округ
4	Размещение ПЛАС на сайте муниципального образования (кроме закрытой части)	в течение 5 дней после утверждения	Отдел информатизации	30 марта 2026 г.

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения и предусмотренные схемой теплоснабжения в текущем году

№	Наименование мероприятия	Единица измерения	План	Срок выполнения	Ответственный
1	Не планируются	Шт.			

Раздел 5. Мероприятия по обеспечению готовности объектов теплоснабжения (сводный раздел)

№	Наименование мероприятия	Единица измерения	План	Срок выполнения	Ответственный
1	Ремонт оборудования котельных	шт.	11	май-сентябрь	ТСО (по договору)
2	Ремонт ЦТП и тепловых пунктов	шт.	0	июнь-август	ТСО / УК
3	Ремонт тепловых сетей (в т.ч. бесхозяйных)	км	0	май-сентябрь	ТСО / определенная организация
4	Гидравлические испытания тепловых сетей	км	7,11	по графику ЕТО	ТСО
5	Промывка тепловых сетей и систем	км / кол-во	7,11/18	июль-август	ТСО, УК, потребители
6	Проверка и ремонт запорной арматуры	шт.	144	июнь-август	ТСО, УК, владельцы
7	Формирование аварийного запаса материалов	% от норматива	100%	до 1 сентября	ТСО, МО (для бесхозяйных)

Раздел 6. Работа с бесхозными объектами теплоснабжения

№	Адрес / наименование объекта	Правовой статус	Мероприятие	Срок	Ответственный
1	Бесхозных объектов теплоснабжения – НЕТ				

Раздел 7. Контроль исполнения плана

Периодичность контроля	Ответственный за мониторинг	форма отчета
Ежемесячно (с мая по сентябрь) на 1 число месяца	Начальник Управления благоустройства и ЖКХ	Сводный отчет комиссии
До 1 октября	Председатель комитета по работе с территориями Житаловского муниципального округа	Доклад о готовности МО к ОП

Приложения к плану (при необходимости):

Графики гидравлических испытаний (сводные по ЕТО)

Перечень бесхозных объектов с предложениями - нет